

Отчет Росагропромсоюза

О выполнении «Плана совместных мероприятий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Союза работодателей «Общероссийское агропромышленное объединение работодателей «Агропромышленный союз России» по дальнейшему внедрению отраслевой системы профессиональных квалификаций в систему подготовки кадров для агропромышленного комплекса на период 2022-2023 годы по состоянию на 30.06.2022 г.» (далее- План)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Информация об исполнении
1	2	3	4	5	6
1. Участие образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минсельхозу России (далее – образовательные организации ВО), в пилотном проекте по применению инструментов независимой оценки квалификации при проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации НОК-ГИА (далее – пилот).					
1.1	Формирование перечня образовательных организаций ВО, участвующих в пилоте.		январь 2022 г.	Депобрнаучрыбхоз; Росагропромсоюз	Выполнено. Перечень образовательных организаций ВО составлен. Направлен в НАРК, в Миннауки и ВО, в Депобрнаучрыбхоз. Исх. от 26.11.2021г. № 21-11/13, от 21.03.2022г. № 22-03/03, от 25.03.2022г. № 22-03/05, сканы исходящих сопроводительных писем прилагаются.
1.2	Формирование рабочей группы по обеспечению проведения пилота.		январь 2022 г.	Росагропромсоюз; образовательные организации ВО; Депобрнаучрыбхоз	Выполнено. Рабочая группа сформирована. Список представлен в Депобрнаучрыбхоз.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Информация об исполнении
1	2	3	4	5	6
1.3	Разработка «дорожных карт» по обеспечению пилота.		январь 2022 г.	Росагропромсоюз; образовательные организации ВО; Депобрнаучрыбхоз	Выполнено. «Дорожные карты» разработаны, представлены в СПК АПК . и в Депобрнаучрыбхоз.
1.4	Определение профессиональных компетенций (далее – ПК) для проведения пилота, а также соответствующих образовательных программ, профессиональных стандартов, оценочных средств.		январь 2022 г.	образовательные организации ВО; Росагропромсоюз; Депобрнаучрыбхоз	Выполнено. Перечень квалификаций образовательными организациями ВО составлен, представлен в СПК АПК и Депобрнаучрыбхоз.
1.5	Подготовка экспертов по заявкам образовательных организаций ВО, отраслевых союзов для участия в процедуре НОК.	Подготовлены экспертные группы для обеспечения процедуры НОК.	февраль-март 2022 г.	Росагропромсоюз; Отраслевые союзы	Выполнено. Подготовлены дополнительные экспертные группы для обеспечения процедуры НОК .48 экспертов в 8-ми ВУЗ-х.
1.6	Проведение процедуры ПОА ОПОП по заявкам образовательных организаций ВО.	Установлено соответствие/несоответствие ОПОП образовательных организаций ВО профстандартам (требованиям рынка труда к профессиональным квалификациям выпускников).	февраль-апрель 2022 г.	Росагропромсоюз	Выполнено. Установлено соответствие /несоответствие ОПОП образовательных организаций ВО профстандартам (требованиям рынка труда к профессиональным квалификациям выпускников). Проведена ПОА 21 ОПОП в 5 ВУЗах.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Информация об исполнении
1	2	3	4	5	6
					Все 21 ОПОП соответствуют требованиям рынка труда к профессиональным квалификациям выпускников
1.7	Актуализация оценочных средств для проведения пилота.	Оценочные средства НОК соответствуют требованиям профстандартов.	март-апрель 2022 г.	Росагропромсоюз; образовательные организации ВО; НАРК	Выполнено. Выполнена актуализация 32-х оценочных средств, что достаточно для проведения пилота. Оценочные средства НОК соответствуют требованиям профстандартов.
1.8	Создание экзаменационных центров (далее-ЭЦ) при образовательных организациях ВО.	В образовательных организациях ВО созданы ЭЦ для проведения пилота.	февраль-март 2022 г.	Росагропромсоюз; образовательные организации ВО; Депобрнаучрыбхоз	Выполнено. Создан один дополнительный ЭЦ для проведения пилота. Всего создано 5 ЭЦ, что достаточно для проведения пилота.
1.9	Подготовка группы соискателей для прохождения пилота.	В образовательных организациях ВО определены составы соискателей для участия в процедуре НОК	апрель-май 2022 г.	образовательные организации ВО; Росагропромсоюз	Выполнено. В образовательных организациях ВО определены составы соискателей для участия в процедуре НОК (Всего 162 соискателя, что достаточно для проведения пилота).
1.10	Апробация механизма проведения пилота (выборочно преподавательским составом и соискателями из числа выпускников образовательных организаций ВО).	Механизм процедуры НОК образовательными организациями ВО освоен и подготовлен к проведению пилота.	май 2022 г.	образовательные организации ВО; Росагропромсоюз; НАРК	Выполнено. Проведена апробация механизма проведения пилота силами ППС ВУЗ-в. Механизм процедуры НОК образовательными

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Информация об исполнении
1	2	3	4	5	6
					организациями ВО освоены и подготовлены к проведению пилота
1.11	Проведение пилота в образовательных организациях ВО.	В образовательных организациях ВО проведена процедура НОК. Получены результаты соответствия/несоответствия соискателей отраслевым профессиональным квалификациям.	июнь-июль 2022 г. (по графику образовательных организаций ВО)	Росагропромсоюз; образовательные организации ВО; Отраслевые союзы; Депобрнаучрыбхоз	Выполнено. В образовательных организациях ВО проведена процедура НОК. Получены результаты соответствия/ несоответствия соискателей отраслевым профессиональным квалификациям. Выдано 92 Свидетельства (о соответствии) и 67 Заключений (о не соответствии) по результатам прохождения НОК.
1.12	Выработка рекомендаций по итогам рекомендаций пилота.		август-сентябрь 2022 г.	Росагропромсоюз; образовательные организации ВО; Депобрнаучрыбхоз	В процессе исполнения.
2. Внедрение элементов отраслевой системы профессиональных квалификаций в образовательных организациях ВО					
2.1	Проведение процедуры ПОА ОПОП в образовательных организациях ВО.	Оценено соответствие/несоответствие ОПОП образовательных организаций ВО требованиям профстандартов.	по заявкам образовательных организаций ВО 2022-2023 г.г.	Росагропромсоюз; образовательные организации ВО; Депобрнаучрыбхоз	Выполнено. Установлено соответствие /несоответствие ОПОП образовательных организаций ВО профстандартам (требованиям рынка труда к профессиональным квалификациям выпускников).

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Информация об исполнении
1	2	3	4	5	6
					<p>Проведена ПОА 21 ОПОП в 5 ВУЗ-х. Все 21 ОПОП соответствуют требованиям рынка труда к профессиональным квалификациям выпускников. Данного количества процедур ПОА достаточно в данном временном периоде внедрения системы профессиональных квалификаций. (1-ое полугодие 2022 года).</p>
2.2	Проведение процедуры НОК в образовательных организациях ВО.	Установлено соответствие/несоответствие выпускников требованиям отраслевых профессиональных квалификаций.	по заявкам образовательных организаций ВО 2022-2023 г.г.	образовательные организации ВО; Росагропромсоюз; Отраслевые союзы; Депобрнаучрыбхоз	Заявок на проведение НОК от ВУЗ-в (кроме участвующих в ГИА-НОК) не поступало.
2.3	Актуализация оценочных средств для НОК по итогам актуализации профессиональных стандартов и профквалификаций.		2022-2023 г.г.	Росагропромсоюз; Отраслевые союзы	Выполнено. Выполнена актуализация 32-х оценочных средств. Оценочные средства НОК соответствуют требованиям профстандартов.
2.4	Формирование прогноза кадровой потребности АПК на краткосрочный период.	Подготовлен ежегодный аналитический доклад, включающий мониторинг текущего состояния кадрового обеспечения АПК и обоснованные предложения о подготовке (переподготовке) специалистов (по регионам и по отраслям).	2022 г.	Росагропромсоюз; Отраслевые союзы; Депобрнаучрыбхоз	???

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Информация об исполнении
1	2	3	4	5	6
3. Внедрение элементов отраслевой системы профессиональных квалификаций в образовательных организациях ДПО, подведомственных Минсельхозу России (далее – организации ДПО)					
3.1	Актуализация нормативной документации по отраслевой системе профессиональных квалификаций для организаций ДПО .	Подготовлена необходимая нормативная документация для внедрения отраслевой системы профквалификаций в образовательные процессы организаций ДПО .	март-сентябрь 2022 г.	Росагропромсоюз	В процессе исполнения.
3.2	Апробация элементов отраслевой системы профессиональных квалификаций в базовой организации ДПО: а) ПОА ОПОП б) НОК	Определена базовая организация ДПО.	март 2022 г.	Росагропромсоюз; Депобрнаучрыбхоз	Базовая организация определена. (РАКО.)
			апрель-май 2022 г.	Росагропромсоюз; Базовая организация ДПО; Отраслевые союзы; Депобрнаучрыбхоз	Проводится подготовительная работа к проведению ПОА ОП в РАКО.
			сентябрь-декабрь 2022 г.	Росагропромсоюз; Базовая организация ДПО; Отраслевые союзы; Депобрнаучрыбхоз	В процессе подготовки.
3.3	Проведение ПОА ОПОП и НОК в организациях ДПО	Оценено соответствие/несоответствие выпускников системы ДПО требованиям работодателей к их профквалификациям.	по заявкам организаций ДПО 2022-2023 г.г.	Росагропромсоюз; организации ДПО; Отраслевые союзы; Депобрнаучрыбхоз	Заявок не поступало по причине отсутствия информации о «Плане..» в организациях ДПО.
4. Внедрение элементов отраслевой системы профессиональных квалификаций в образовательных организациях, подведомственных Минсельхозу России, реализующих образовательные программы СПО (далее – организации СПО)					
4.1	Актуализация нормативной документации по отраслевой	Подготовлена необходимая нормативная документация	сентябрь 2022 г.	Росагропромсоюз	Проводится работа по экспертизе ПООП –П в

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Информация об исполнении
1	2	3	4	5	6
	системе профессиональных квалификаций для организаций СПО.	для внедрения отраслевой системы профквалификаций в организациях СПО .			рамках проекта «Профессионалитет». От прочих о отраслевых организаций СПО заявок не поступало по причине отсутствия информации о «Плане..» в организациях СПО.
4.2	<p>Апробация элементов отраслевой системы профессиональных квалификаций в базовой организации СПО:</p> <p>а) ПОА ОПОП</p> <p>б) НОК</p>	Определена базовая организация СПО.	<p>октябрь 2022 г.</p> <p>IV квартал 2022 г.</p> <p>IV квартал 2022 г.</p>	<p>Росагропромсоюз; Депобрнаучрыбхоз</p> <p>Росагропромсоюз; Базовая организация СПО; Депобрнаучрыбхоз</p> <p>Росагропромсоюз; Базовая организация СПО; Депобрнаучрыбхоз; Отраслевые союзы.</p>	<p>Решение не принято в по причине отсутствия информации о «Плане...» в организациях СПО.</p> <p>-/- -/-</p> <p>-/- -/-</p>
4.3	Проведение ПОА ОП и НОК в организациях СПО.	Оценено соответствие/ несоответствие выпускников СПО требованиям работодателей к их профквалификациям..	по заявкам организаций СПО 2023 г.	Росагропромсоюз; организации СПО; Отраслевые союзы; Депобрнаучрыбхоз	-/- -/-